

議案第 7 2 号

下庄小学校大規模改造（統合）工事請負契約の変更について

下庄小学校大規模改造（統合）工事について、地方自治法第 9 6 条第 1 項第 5 号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により議会の議決を求める。

記

- 1 変更金額 金 2 2 , 0 8 1 , 4 0 0 円を増額する。
 （うち消費税額及び地方消費税額 金 2 , 0 0 7 , 4 0 0 円）
- 2 変更契約の概要 別紙のとおり

令和 6 年 1 1 月 2 0 日提出

大野教育委員会

教育長 久保俊岳

提案理由

下庄小学校大規模改造（統合）工事の請負契約を変更するため

工事請負契約調書

- 1 工事名 下庄小学校大規模改造（統合）工事
- 2 工事請負契約日 令和5年6月5日
- 3 工事場所 大野市中野町地係
- 4 当初契約金額 金701,800,000円
- 5 今回変更後の契約金額 金723,881,400円
- 6 変更金額 金22,081,400円増額
(うち消費税額及び地方消費税額金2,007,400円)
- 7 変更内容 国内における急激な物価上昇に対応するための大野市契約約款第25条第3項によるインフレスライドの適用による増額及び設計内容の変更に伴う増額等について変更する。
- 8 契約の相手 大野市東中第9号4番地の1
大野建設工業・井尾建設・前田電気・中川設備
下庄小学校大規模改造（統合）工事共同企業体
代表者 大野建設工業株式会社
代表取締役 池尾宗紀