

区分／月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
策定委員会(3回)	(上旬:次期計画の施策案・目標値案の依頼、5月中旬締切)			【上旬】(保健対策推進協議会) ●骨子の確認・承認 基本方針・施策体系の承認 課題・施策案の確認		
庁内WG(2回)			【上旬】 ●骨子案の確認 アンケート・取組状況・評価の共有 計画の基本方針・施策体系の整理 施策案・目標値案の方向性の検討			【上旬】 ●計画素案の確認 施策・目標値の確認 本文の内容確認
広報・意見募集						
議会						【中旬】 常任委員会 - 経過報告
事務局	・基礎データの収集と整理	・関係機関の施策案・目標値案整理 ・骨子案の作成		・協議会の意見により骨子修正・確定 ・本文作成 ・計画素案の作成		・概要版の作成 ・パブコメ募集要領等作成

区分／月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定委員会(3回)	【上旬】 ●計画素案の確認・承認 施策・本文案の確認 目標値の確認			【下旬】 ●計画最終案・パブコメ結果の確認 パブコメ結果の報告・反映内容の確認 計画最終案の確認・承認		
庁内WG(2回)						
広報・意見募集		【下旬】 記者会見 - パブコメ告知	パブコメ実施(1か月) - 意見募集・受付			
議会					【下旬】 全員協議会 - 計画報告	
事務局	・計画素案修正 ・パブコメ準備			・パブコメの意見により最終案修正		・計画書完成・HP公開 ・関係機関へ共有