

大野市文化財保存活用地域計画の改訂について

【令和8年2月2日時点】

現在までの経過

5～6月 前期計画期間総括（案）作成

<庁内作業>

○【前期計画期間総括】前期計画期間総括（案）の確認（照会）

・当課作成素案の内容確認、修正依頼

[依頼日] 5月27日 [〆切] 6月16日

[依頼先] 地域文化課、防災防犯課、交通住宅まちづくり課、環境・水循環課、産業政策課、観光交流課、農業林業振興課、教育総務課

6月27日 第1回大野市文化財保存活用地域計画推進協議会

・前期計画期間総括（案）について協議

・計画修正の進め方について協議

（→事実関係部分については各委員添削を反映、方針等部分については協議会会議にて協議）

7～9月 大野市文化財保存活用地域計画（修正案）の作成

<庁内作業>

○【地域計画】後期に向けた計画修正案の内容確認等（照会）

・事実関係記載部分の当課作成素案の内容確認、修正依頼

[依頼日] 7月24日 [〆切] 8月12日

[依頼先] 地域文化課、防災防犯課、交通住宅まちづくり課、環境・水循環課、建設整備課、産業政策課、観光交流課、農業林業振興課、教育総務課、政策推進課、財政経営課、消防本部予防課

●上記分について、取りまとめ後、再度内容確認依頼

[依頼日] 8月19日 [〆切] —（※期限を切らず修正点があったら連絡を依頼）

[依頼先] 同上

○【地域計画】後期に向けた計画修正に係る方針及び措置の更新（依頼）

・方針や事業措置の記載が中心となる部分の当課作成素案の内容確認、修正、更新依頼

[依頼日] 8月13日 [〆切] 8月28日

[依頼先] 地域文化課、防災防犯課、交通住宅まちづくり課、環境・水循環課、産業政策課、観光交流課、農業林業振興課、教育総務課

※回答にあたっては、課長決裁のうえ回答を依頼

●上記分について、取りまとめ後、再度内容確認依頼

[依頼日] 9月5日 [〆切] 9月16日

[依頼先] 同上

※回答にあたっては、課長決裁以上（各課必要に応じて部長決裁）のうえ回答を依頼

8月22日～9月18日

計画中の事実関係部分について協議会各委員添削

9月29日 第2回大野市文化財保存活用地域計画推進協議会

・計画中の方針や事業措置等部分について協議

10月15日 部局長等連絡調整会議にて計画修正の概要について説明

11月5日 大野市文化財保存活用地域計画改訂（案）について協議会会長の確認

・協議会各委員の添削及び第2回協議会の結果を反映させた当課案について会長内容確認

11月17日 教育長への説明

11月19日 大野市文化財保存活用地域計画推進協議会（庁内委員のみ）への情報共有

<庁内情報共有>

○協議会の庁内委員に向けて現時点の計画改訂案について情報共有及び確認をお願い（メールにて）

[発信日] 11月19日 [〆切] —

[発信先] 協議会庁内委員（地域文化課、環境・水循環課、産業政策課、観光交流課、農業林業振興課、教育総務課）

- 1 1月25日 部長会議にて改訂案について説明、協議（※部長会議での指摘事項を改訂案に反映）
- 1 2月15日 市長への説明
- 1 2月23日 1 2月定例教育委員会にて付議事項として説明、協議（※指摘事項等なし（修正なし））
- 1 2月25日 **大野市文化財保存活用地域計画推進協議会委員（全員）へ進捗報告**
 - ・現在の進捗及び改訂案（全文）の送付
- 1月14日 議員全員協議会資料 市長及び副市長へ説明
- 1月19日 議員全員協議会
 - ・大野市文化財保存活用地域計画の改訂案について説明

今後のスケジュール予定

- 2月2日 **第3回大野市文化財保存活用地域計画推進協議会**
 - ・大野市文化財保存活用地域計画改訂（案）について最終確認
- 2月 庁内決裁（※最終確定（改訂））
- 2月9日 2月定例教育委員会
 - ・経過報告
- 3月 国（文化庁）及び県への報告（※軽微な変更については報告のみ）