

(別添1)

【大野市】

端末整備・更新計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
① 児童生徒数	1986	1960	1896	1867	1765
② 予備機を含む 整備上限台数	2283	2074	738	0	0
③ 整備台数 (予備機除く)	157	1098	641	0	0
④ ③のうち 基金事業によるもの	157	1098	641	0	0
⑤ 累積更新率	7.9%	64.0%	100%	101.5%	107.9%
⑥ 予備機整備台数	23	164	97	0	0
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	23	164	97	0	0
⑧ 予備機整備率	14%	14%	15%	0	0

※①～⑧は未到来年度等にあつては推定値を記入する

(端末の整備・更新計画の考え方)

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：2274 台

○処分方法

- ・使用済端末を公共施設や福祉施設など地域で再利用：225 台
- ・小型家電リサイクル法の認定事業者にて再使用・再資源化を委託：0 台
- ・資源有効利用促進法の製造事業者にて再使用・再資源化を委託：0 台
- ・その他(タブレット共同調達受託業者に再使用・再資源化を委託)：1809 台
- ・その他(現リース事業者に返還)：240 台

○端末のデータの消去方法 ※いずれかに○を付ける。

・自治体の職員が行う

**処分事業者へ委託する**

○スケジュール(予定)

【令和6年度更新分】

令和7年1月 新規端末の使用開始

令和7年1月 使用済端末の現リース事業者への引き渡し

【令和7年度更新分】

令和7年4月 処分事業者 選定

令和8年3月 新規購入端末の使用開始

令和8年4月 使用済端末の事業者への引き渡し

【令和8年度更新分】

令和8年4月 処分事業者 選定

令和8年9月 新規購入端末の使用開始

令和8年12月 使用済端末の事業者への引き渡し

○その他特記事項

（「⑤ 累積更新率」が令和10年度までに100%に達しない場合は、その理由）