

社会資本総合整備計画

令和1年11月26日

計画の名称	大野市における公共下水道施設の防災・安全向上計画							重点計画の該当
計画の期間	令和 2年度 ~ 令和 6年度 (5年間)	交付対象	大野市					
計画の目標	下水道施設の防災、安全対策を進め、安全で安心な暮らしを実現し、水質汚濁による環境負荷を軽減する。							

計画の成果目標 (定量的指標)	①R6末までに、ストックマネジメント計画に基づいた処理場および管路施設の対策率を0% (R2当初) から100% (R6) に向上させる。 ②R6末までに、ストックマネジメント計画に基づいた点検・調査を0% (R2当初) から100% (R6) に向上させる。							
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)	
①ストックマネジメント計画に基づいた処理場および管路施設における改築工事の進捗率 改築済み設備数 (設備) / スtockマネジメント計画に基づいた改築する設備数 (22設備)	0%	55%	100%	
②ストックマネジメント計画に基づいた点検・調査の進捗率 点検・調査済みの管渠の延長 (m) / スtockマネジメント計画に基づいた点検・調査する管渠の延長 (6, 100m)	0%	59%	100%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	336百万	A	336百万	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	--------------	-------	---	-------	---	------	---	------	---	------	--------------------------	------

A1 下水道事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
											R2	R3	R4	R5	R6				
A07-001	下水道	一般	大野市	直接	大野市	処理場	改築	大野市下水処理センター等の改築	電気計装設備等 (設計含む)	大野市						307	一		
A07-002	下水道	一般	大野市	直接	大野市	管路施設	改築	管路施設の点検・調査	管渠等の点検・調査等	大野市						29	一		
合計															336				

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										R2	R3	R4	R5	R6			
合計															0		

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										R2	R3	R4	R5	R6		
合計																

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										R2	R3	R4	R5	R6		
合計															0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6
配分額 (a)	11.9	14.5	9.91		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	11.9	14.5	9.91		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	11.9	14.5	9.91		
翌年度繰越額 (f)	0	0	0		
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0%	0%	0%		
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由					

※ 令和2年度以降の各年度の決算額を記載。

計画の名称	大野市における公共下水道施設の防災・安全向上計画		交付対象	大野市
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)			

