

社会資本総合整備計画

平成30年1月12日

計画の名称	大野市における水の循環の実現（その2）				重点計画の該当
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）	交付対象	大野市		
計画の目標					

下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

計画の成果目標（定量的指標）

- ①下水道処理人口普及率を40%（H28）から46%（H29）にする。
- ②下水道施設のストックマネジメント計画策定率を0%（H30当初）から100%（H32）に向上させる。

定量的指標の定義及び算定式

- ①下水道処理人口普及率
処理人口（人）／行政人口（人）（H27末:34500人）
- ②ストックマネジメント策定率
策定済みストックマネジメント計画数（計画）／策定すべきストックマネジメント計画数（1計画）

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H32末)
40%	46%	
0%	0%	100%

備考

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,827百万	A	1,827百万	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	-----------------	---------	---	---------	---	------	---	------	---	------	-----------------------------	------

交付対象事業

A1 下水道事業											全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考						
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名					事業実施期間（年度）					
											H28	H29	H30	H31	H32					
1-A1-1	下水道	一般	大野市	直接	-	汚水	新設	中央・赤根・真名川幹線枝線整備（未普及対策）	φ=150～300 L=20.0km(設計含む)	大野市						1,531	—			
1-A1-2	下水道	一般	大野市	直接	-	処理場	増設	大野市下水処理センター	自家発電機（設計含む）	大野市						181	—			
1-A1-3	下水道	一般	大野市	直接	-	汚水、処理場	改築更新	大野市下水処理センター、管路施設	下水道ストックマネジメント計画策定、ポンプ更新等（設計含む）	大野市						115	—	未策定	SM計画	
合計																1,827				

B 関連社会資本整備事業

B											全体事業費 (百万円)	備考								
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）										
											H28	H29	H30	H31	H32					
合計											0									

C 効果促進事業

C											全体事業費 (百万円)	備考								
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）										
											H28	H29	H30	H31	H32					
合計																				

番号 一体的に実施することにより期待される効果

備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

D											全体事業費 (百万円)	備考								
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）										
											H28	H29	H30	H31	H32					
合計											0									

番号 一体的に実施することにより期待される効果

備考

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H28	H29	H30	H31	H32
配分額 (a)	425	371			
計画別流用 増△減額 (b)	64	0			
交付額 (c=a+b)	489	371			
前年度からの繰越額 (d)	15	76			
支払済額 (e)	428	308			
翌年度繰越額 (f)	76	64			
うち未契約繰越額 (g)	7	3			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	1.4%	0.8%			
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由					

※ 平成28年度以降の各年度の決算額を記載。

計画の名称	大野市における水の循環の実現（その2）		交付対象	大野市
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）			

