

健康おおの21策定スケジュール（予定）

年度	実施事項	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和3年度	健康おおの21策定 (健康長寿課)	議会説明							市議会全員協議会報告		市議会全員協議会報告 パブリックコメント記者会見		市議会全員協議会報告	3月議会 常任委員会
		主要施策等の進捗		計画素案作成		●健康おおの21策定委員会 (保健対策推進協議会) ・計画素案の確認・協議	●健康おおの21策定委員会 (保健対策推進協議会) ・計画素案の確認・協議 ・スポーツ推進計画と擦り合	●健康おおの21策定委員会 (保健対策推進協議会) ・計画素案の確認・協議 ・スポーツ推進計画と擦り合	●健康おおの21策定委員会 (保健対策推進協議会) ・計画最終案の確認・協議	●健康おおの21策定委員会 (保健対策推進協議会) ・計画最終案の確認・協議	●健康おおの21策定委員会 (保健対策推進協議会) ・計画最終案の確認・協議	パブリックコメント実施		
					庁内ワーキング会議	庁内ワーキング会議	庁内ワーキング会議	●スポーツ推進計画策定委員会 ・計画最終案の協議 ・健康おおの21との擦り合わせ		庁内ワーキング会議			庁議	計画策定記者会見
								合同委員会として実施予定						