

会議名	第7回大野市文化会館整備基本計画策定委員会
日時	平成30年3月20日(火) 19:00~21:00
場所	大野市役所2階大会議室
出席委員	前田博司委員(工学博士(構造計画)) 平塚幹夫委員(株式会社福井銀行経営企画グループ地域創生チームリーダー) 島田健一委員(ハロー音楽舎(音響関係専門家)代表) 羽根田繁紀委員(大野市文化協会会長) 松浦康夫委員(大野市新しいまちづくり運動推進協議会連絡会・大野地区まちづくり推進協議会会長) 堂東昭子委員(大野市連合ふわわ女性の会副会長) 前田満里子委員(大野市小中学校校長会小山小学校校長) 横田憲一委員(一般公募) 岩田美子委員(劇団チャップス代表) 南部和男委員(大野地区区長会美川町2区区長)
市	大野市教育委員会 小川事務局長 教育総務課 山田課長、大久保課長補佐、早川企画主査
委託業者	株式会社建設技術研究所東京本社都市部 PFI・PPP室 2名

1. 開会
2. 委員長挨拶
3. 協議事項

1) PFI 導入可能性調査結果について

PFI 導入可能性調査報告書について説明

- ⇒ PFI 導入可能性調査の結果をもとに市で検討した結果、導入しないこととなった。
- ⇒ 市が負担可能な事業費では、民間事業者の参画が得られない可能性があり、事業スケジュールの制約なども踏まえ、従来手法で進める方がより確実性が高いと考えたことによる。

2) 基本計画(案)について

基本計画(案)について説明

- ⇒ 策定スケジュールについて、策定期を次年度(平成30年度)としたい。
- ⇒ 現在の委員に継続して参加。団体の代表委員は、それぞれの団体で調整。
- ⇒ 平成29年度の区切りとして、現時点の基本計画(案)を取りまとめする。

4. 閉会