

大野市スポーツ推進計画策定スケジュール（予定）

年度	実施事項	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和2年度	スポーツ推進計画／市民アンケート実施 (スポーツ振興室) 健康おおの21／市民アンケート実施 (健康長寿課)	議会説明												3月議会常任委員会状況報告
		主要施策等の進捗				第1回スポーツ推進審議会	委員の公募 委員の推薦依頼		第1回スポーツ推進計画策定委員会		市民アンケート案作成・決定・発送準備	市民アンケート実施	市民アンケート集計・分析、課題整	
令和3年度	スポーツ推進計画策定 (スポーツ振興室) 健康おおの21策定 (健康長寿課)	議会説明											市議会全員協議会報告	
		主要施策等の進捗	計画案作成			第1回スポーツ推進審議会		第1回スポーツ推進計画策定委員会	計画最終案作成	健康おおの21策定委員会 合同検討会として実施		第2回スポーツ推進審議会	計画最終案修正	パブリックコメント実施 (スポーツ推進計画、健康おおの21) 教育委員会