

(別添2)

【大野市】
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を超える学校数は4校であり、総学校数に占める割合は、36.4％である。

また、同調査によると、「ネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に対して11校中、「よくある」と回答した学校は0校、「たまにある」と回答した学校は8校、「ほとんどない」と回答した学校は1校、「まったくない」と回答した学校が2校あった。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年度9月までにネットワークアセスメントを実施予定。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年10月から順次改善策の検討を開始し、対象校における改善策を実施する。