


大野市小中学校再編計画検討委員会について

(1) 会議日程の詳細(案)

開催予定月	内 容	
4月	委員市民公募(2人)	市報4月号及び市HP等で周知
4月中旬～5月中旬	検討委員推薦依頼	各団体へ推薦依頼
6月下旬	第1回検討委員会	委員会の役割等、学校再編取り組み経過説明、意見交換会やアンケート結果の報告、教育委員会の方針について
7月	第2回検討委員会	市教委が目指す教育、ふるさと教育の方向性、部活運営等の方向性、学校再編に対する各委員の想い
8月	第3回検討委員会	中学校に係る再編の検討① ・校数(校区)、再編時期、再編方法、通学の方法、など
9月	第4回検討委員会	中学校に係る再編の検討②(上記検討の続き)
10月	第5回検討委員会	小学校に係る再編の検討① ・校数(校区)、再編時期、再編方法、通学の方法、児童クラブやこども教室との連携など
11月	第6回検討委員会	小学校に係る再編の検討②(上記検討の続き)
1月	第7回検討委員会	計画(素案)について、教育委員会への報告について
2月	第8回検討委員会	上記検討の続き
3月	第9回検討委員会	教育委員会への報告内容の最終確認

(2) 令和2年度のスケジュールと令和3年度以降の取り組み



令和3年度

再編計画(案)説明会の開催(小中学校、保育所、認定こども園、地区など)

パブリックコメントの実施、検討委員会での最終確認、教育委員会で改訂を決定

令和4年度

計画に基づく再編に向けた取り組みを実施(地域や保護者との協議、再編への合意形成)