

第三期大野市環境基本計画 策定スケジュール

区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
環境状況調査	●————→															
アンケート		●————→ アンケート（案）の検討			●	●	●									
素案				●	●	●		●	●	●						
原案											●	●				
縦覧													●	●		
報告														●	●	
印刷																●
議会						■							■			
環境保全対策審議会						■		■		■				■		
庁内WG	■				■	■	■	■	■	■		■				

アンケート（案）の検討

アンケート
発送準備

アンケート
配布

アンケート
集計

現行計画の検証

基本テーマ・基本方針
の検討

基本的施策の検討

数値目標の検討

計画（案）策

パブリックコメント

庁議

冊子作成

・アンケート（案）について
・計画の策定方針について

・アンケート結果について
・基本方針について

・基本的施策について
・数値目標（案）について

・パブリックコメントの結果報告
・計画最終案の承認

委員選出
依頼

アンケート
案の検討

現行計画
の検証

アンケート
結果について
基本テーマ・
基本方針の検討

基本的施策
の検討

基本的施策
（案）について

数値目標の
検討について

計画（案）の最終確認

廃棄物減量等推進審議会