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■学校改修工事予定表　令和4年11月時点　※変更もあり得る
令和７年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月

4月 5月 6月 7月 8月 9月

令和７年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月

2月

3月

下
庄
小
学
校

令和５年度 令和６年度
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

9月 10月 11月 12月 1月4月 5月 6月 7月 8月3月

陽
明
中
学
校

開
成
中
学
校

令和５年度 令和６年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏休みを利用

して職員室等

や避難経路で

ある廊下や階

段を改修

●再編予定

夏休みを利用

して給食室等

を改修

主に校舎西側1～3階の改修

主に校舎東側1～3階の改修

体育館の改修

（半面ずつ） グラウンド・駐車

場・駐輪場整備

夏休み①

体育館と給食室

を夏休み２回に

分けて改修

主に南校舎の東側1～3階、北校舎改修

主に南校舎の改修

プール・グラウンド

・駐車場整備

夏休み②

体育館と給食室

を夏休み２回に

分けて改修

▼工事範囲概要図⇒

緑 ：R5.7～R6.3頃

水色：R6.4～12月頃

青 ：R7.1～3月頃

▼耐震改修：赤枠部

開成中：3棟

陽明中：3棟

工事中は学習

室等を利用す

ることとし、

仮設校舎は設

けない

工事中は学習

室等を利用す

ることとし、

仮設校舎は設

けない

陽明中学校

開成中学校

下庄小学校

▼アスベスト分析調査について

従前は石綿吹付材などが事前調査の対象。

大気汚染防止法等の改正により、令和3年4

月から、工事対象となる全ての部材につい

て石綿が含まれているかの事前調査が義務

化。

そのため、実施設計時に改修対象となる建

材について事前調査を行う。

▼耐震改修工事について

耐震改修の努力義務対象で未改修の棟（陽

明1棟）、耐震診断義務対象外の棟（開成3

棟、陽明2棟）について、より安全性を確保

するために耐震改修を行う。

■実施設計予定表　令和4年11月時点　※変更もあり得る

調査

実施設計

耐震診断

劣化度診断
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析調査
外構測量

調査

実施設計

ｱｽﾍﾞｽﾄ分析調査
外構測量

下
庄
小
学
校

令和４年度

陽
明
中
学
校

開
成
中
学
校

3月10月 11月 12月 1月 2月
業務内容校名

CAD化・現地調査・外壁調査

実施設計（ワークショップ・個別ヒアリング含む）

劣化度診断

外構測量

ｱｽﾍﾞｽﾄ調査

耐震診断・補強計画・判定

確認申請

提出

CAD化・現地調査

・外壁調査

実施設計（隔週打合せ含む）

外構

測量

ｱｽﾍﾞｽﾄ調査

確認申請

提出

体育館

体育館

体育館

北校舎

南校舎

職員室

普通教室

普通教室

職員室


